
敏捷开发.md 2020/2/25

Scrum式敏捷开发

1. 要有明确的工作协议(每个人都要遵守),例如该几点开会,准时开始,该几点散会绝不推迟、开会别人说话时不打断等等


开发流程图



3个角色

- 1. 产品负责人(要信任Scrum Master和团队)
- 2. Scrum Master(要关注团队健康,持续改进,官方释义为仆人一样的领导,一般会由团队成员轮流担任)
- 3. 开发团队

敏捷开发.md 2020/2/25



4个会议

1. Sprint计划会(一个开发周期 1-4周)

计划本周期内完成什么。分成两部分:

- 1. 我们这个周期要做什么。
- 2. 我们要怎么做,具体来讲就是分工,围绕这个周期的大方向,所有要分到一些小任务去做。

2. 站会

昨天干了什么,今天准备干什么。简洁明了就好。每个人说三个事:

- 1. 我在过去的24小时做了什么。
- 2. 我在接下来24小时要干什么。
- 3. 有什么东西会阻碍我完成计划(什么都能说比如原来解决过的问题现在又碰到还有问题,或是可能碰到的问题都行)。 注:不管多少人都不能超过15分钟。
- 3. 评审会议

这个周期任务完成的怎么样,是否达到了要求?还有没有新的要解决的问题?

这个会只看成果,对本周期成果进行结果展示。针对结果讨论是否需要改进。


4. 回顾会议

也叫反思会议

- 1. 总结一下什么东西做的好,
- 2. 什么东西有问题。
- 3. 什么东西需要改进。 注: 列出来,如果比较多,做不过来,就由投票决定。选出来的就作为下一个周期的目标,进行实现。下次回顾会议的时候,把上一次的问题再拿出来,看看是否得到了解

敏捷开发.md 2020/2/25

决。



3个工件

- 1. 产品待办列表
- 主要就是产品的功能,例如登录,注册等等。
 - 2. 周期待办列表
- 就是从1中分离出来的本周期要完成的功能。最后一定要形成一个可演示的程序。
 - 3. 产品增量(对我们来说不是很重要)